


福島第一原子力発電所 4号機 燃料取り出し用カバー鉄骨建方工事における 第3節部分の建方終了について

本日（平成25年3月13日）
4号機燃料取り出し用カバーの
鉄骨部材のうち、第3節部分の鉄
骨建方が終了しました。



燃料取り出し用カバー完成イメージ

< 作業の詳細 >

作業日：平成25年3月9日～3月13日

部材数：柱 6本、梁 7本（計13本）



第3節部分鉄骨建方終了

本日で第3節までの鉄骨建方が終了