


福島第一原子力発電所 2号機原子炉建屋 西側外壁開口工事の進捗状況について

< 参 考 資 料 >
2 0 1 8 年 6 月 7 日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

- 5月28日から、2号機原子炉建屋西側外壁開口工事のうち、壁解体作業を開始しております。6月7日夕方時点で29ブロック中23ブロックの解体が完了しています。
- これまでの作業で、放射性物質濃度を監視しているダストモニタや、敷地境界に設置してあるモニタリングポストに有意な変動はありません。
- 6月下旬から、原子炉建屋上部解体に先立ち放射性物質の飛散抑制策等を検討するため、遠隔操作ロボット等によるオペレーティングフロア内での線量・ダスト濃度等を測定する調査を行う予定です。



壁解体の状況
(6月7日夕方時点)
23/29ブロック

【凡例】

[Red square] 未解体

