
東京電力ホールディングス株式会社
５／６号設備運用状況等

2019/9/19現在
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２．使用済燃料
の冷却

検
討
・
設
計

（実績）
・解体・除染・再組立
（予定）
・解体・除染・再組立

（実績）
サブドレン設備復旧方針検討
（予定）
サブドレン設備復旧方針検討

2018年8月下旬から搬出準備作業を開始。

2019年９月下旬より解体・除染作業再開（準備作業含む）

・2018年４月2４日：実施計画変更認可申請
・2018年10月22日：実施計画変更認可

現
場
作
業

５，６号機の設備維持に必要な計画点検の実施。
・５号機計画点検終了：201８/８/３1～201９/７/１９
・次回５号機計画点検予定時期：20２０/７/2７～20２０/１２/１７

5号使用済燃料プールからの取り出しについては、１－３号機使用済燃料プールか
らの燃料取り出しのスケジュールに影響を与えないよう実施予定。

６号使用済燃料プールからの取り出しについては、１－３号機使用済燃料プールか
らの燃料取り出しのスケジュールに影響を与えないよう実施予定。

（実績）
・滞留水移送・処理
・浄化ユニット設置・タンク増設・旧RO装置撤去
（予定）
・滞留水移送・処理

建屋滞留水移送・処理

建屋内の滞留水を屋外タンクに移送後、RO装置にて処理後、構内散水。

・2017年5月23日：実施計画変更認可申請
・2018年6月21日：実施計画変更認可

現
場
作
業

現
場
作
業

（実績）
計画的な点検の実施
（予定）
計画的な点検の実施

現
場
作
業

（実績）
使用済燃料の冷却継続(2015/6/1使用済燃料プールへの燃料移動完了）
（予定）
使用済燃料の冷却継続

（実績）
使用済燃料の冷却継続(2013/11/29使用済燃料プールへの燃料移動完
了）
（予定）
使用済燃料の冷却継続

現
場
作
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ＤＧ、冷却設備等の維
持

１．設備維持

5号機使用済燃料の冷
却

6号機使用済燃料の冷
却

６号機の新燃料の除
染・搬出

運
用
管
理

サブドレンの復旧

３．滞留水の処
理

４．新燃料の搬
出

備　考
分
野
名

括
　
り

作業内容

５／６号設備運用状況

11月
これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定

12月9月 10月8月

サブドレン設備復旧方法検討

浄化ユニット設置・タンク増設・旧RO装置撤去工事

滞留水移送・処理

使用済燃料の冷却継続

使用済燃料の冷却継続

６号機計画点検の実施（201９/９/３０～20２０/６/１8）

解体・除染・再組立

2019/9/26現在



福島第⼀原⼦⼒発電所５・６号機の現状について
（５・６号機 低レベル滞留⽔量の状況）

2019年9⽉26⽇

東京電⼒ホールディングス株式会社



１．５・６号機 低レベル滞留⽔量※の状況

6号RW/B

6号Ｔ/B 5号Ｔ/B

地下⽔
30m3／⽇（5・6号合計）

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ａタンク

Ｂタンク

Ｃタンク
Ｋタンク

散⽔⽤タンク

H・Ｉ・Ｊ
タンク

N

海⽔配管及びケーブルトレンチ
約3,000m3（5・6号合計）

6号R/B 5号R/B

5号T/B、6号T/BおよびRW/B
約7,440m3（5・6号機合計）

Fエリアタンク貯留量
約14,680m3

５・６号機 低レベル滞留⽔の合計約30,770m3（2019.9.19現在） メガフロート
約5,650m3（ろ過⽔，海⽔）海

1

R/B:原⼦炉建屋
T/B:タービン建屋
RW/B:廃棄物処理建屋

5号
RW/B

※低レベル滞留⽔︓５・６号機滞留⽔は，１－４号機滞留⽔と⽐べ放射能濃度が⼗分低いため，区別する⽬的で「低レベル滞留⽔」と記載する。



2
２．５・６号機 低レベル滞留⽔量の推移
• ２０１４年９⽉から２０１９年９⽉までの５・６号機 低レベル滞留⽔量の推移は以下のとおり
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５・６号機 低レベル滞留⽔量の推移


