
概略スケジュール（案） 
 

平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 
 

3 月 9 月 3 月 9 月 3 月 9 月 

福島第一 5号機 
東北地方太平洋沖地震に対する
影響評価 

 

 

    

福島第一 1～4 号機 
東北地方太平洋沖地震に対する
影響評価 

 

 

    

福島第二 
1～4号機 

   

   

基準地震動Ssに対す
る耐震安全性評価 

福島第一 
5/6 号機 

  

 

  

 

 
  
  

2号機/3号機 

1号機/4号機 

約 1ヶ月を目途。 

耐震評価，耐震強化工事検討 

耐震強化工事 

耐震評価，耐震強化工事検討 

耐震強化工事 

※評価状況に応じて，スケジュールを見直す場合もある。 


