

# 福島第二原子力発電所における廃止措置等の進捗状況(2025年6月)

## 前月からの進捗状況

### 6月の進捗

前月から引き続き、3. 汚染状況の調査を継続しています。  
また、5. 設備の解体撤去作業については、3号炉、4号炉薬液タンクの解体撤去作業が完了しました。  
引き続き、安全確保を最優先に廃止措置を進め、地域の皆さまの安心に沿えるよう取り組んでまいります。

### 3号炉、4号炉薬液タンク解体撤去作業

### 作業の様子

