

福島第一原子力発電所 2号機使用済燃料プールからの燃料取り出し  
に使用する燃料取扱設備の燃料取り出し用構台への搬入完了について

< 参 考 資 料 >  
2025年5月30日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

- 2025年5月21日、2号機使用済燃料プール（以下、SFP）からの燃料取り出しに使用する燃料取扱設備をメーカー工場より出荷し、5月24日に発電所構内への搬入が完了しました。  
＜5月26日にお知らせ済み＞
- 5月30日、燃料取扱設備を2号機燃料取り出し用構台に引き上げ、ランウェイガーダ※のレールへの据え付けが完了しました。 ※原子炉建屋と構台をまたぐ形で敷設された移動用レールの基礎
- 2026年度までに2号機SFPからの燃料取り出しを開始するという目標に向け、引き続き、安全かつ計画的に作業を進めてまいります。



クレーンによる燃料取扱設備の引き上げの様子：5月30日撮影



燃料取り出し用構台内でのレールへの据え付けの様子  
（写真の一部を加工しています）：5月30日撮影

