

件名	柏崎刈羽原子力発電所発電用原子炉設置許可に係る工事計画変更届出 (7号炉の所内常設直流電源設備(3系統目)の設置の工事計画)
通報日	2023年 9月25日
概要	7号炉の所内常設直流電源設備(3系統目)の設置の工事について、設計及び工事計画認可申請に必要な設備の詳細設計に時間を要しているため、工事着手時期を見直し、工事計画を変更いたしました。

工 事 計 画 ( 変 更 前 )

年度 月		2023												2024												2025												2026											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
項目	7号炉																																																
		[Bar spanning 2023-10 to 2024-08]																																															

- 3 -

工 事 計 画 ( 変 更 後 )

年度 月		2023												2024												2025												2026											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
項目	7号炉																																																
																										[Bar spanning 2025-05 to 2025-07]																							