
 

件 名 柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更の届出について 

通報日 平成１７年７月２１日 

概 要 ○現状の使用済燃料の搬出状況を勘案し、柏崎刈羽原子力発電所の使用済燃料輸送容

器保管建屋の工事計画を変更することといたしました。 

 

【変更前】 

H17.7～H18.5 

【変更後】 

H19.1～H20.3 

 

○プラントの停止計画の変更に伴い、柏崎刈羽原子力発電所１号機の残留熱除去系の

蒸気凝縮モード機能削除に伴う工事計画を変更することといたしました。 

 

【変更前】 

H17.6～H17.12 

【変更後】 

H17.7～H18.2 

 

 

 


