
 

件 名 
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく施設の設置

又は変更計画の概要（工事計画変更届出） 

通報日 ２０１８年１２月１７日 

概 要   

柏崎刈羽原子力発電所発電用原子炉設置許可に係る工事計画変更届出 
を下記内容で実施しました。 
 
（ 変更の日付 ） 

平成 30 年 12 月 4 日付け 

（ 変更の内容 ） 
  平成 25 年 9 月 27 日に変更申請を行った原子炉設置変更許可申請書 
につきましては、平成 29 年 12 月 27 日に変更許可を受けました。 
その内容のうち、7号炉の設計基準対象施設及び重大事故等対処施 

 設の設置の工事計画について、工事計画認可の審査中であることから 
工事工程を見直し、変更いたします。 

 

 


