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16区間侵入検知器　復旧対応時系列

事案１

機能喪失認知日：2021/1/7
防護管理ＧＭへの報告日：2021/1/7
核物質防護管理者への報告日：2021/1/7
本社防災安全Ｇへの報告日：2021/1/13

2021/2/25
初回の現場調査実施時に機能喪失原因が特定できな
かった。また、積雪・強風影響で追加調査実施に期
間を要した。

事案２

機能喪失認知日：2021/1/7
防護管理ＧＭへの報告日：2021/1/7
核物質防護管理者への報告日：2021/1/7
本社防災安全Ｇへの報告日：2021/1/13

2021/2/25 その他侵入検知器の機能喪失対応等による業務逼迫
により期間を要した。

事案３

機能喪失認知日：2021/1/7
防護管理ＧＭへの報告日：2021/1/7
核物質防護管理者への報告日：2021/1/7
本社防災安全Ｇへの報告日：2021/1/13

2021/2/25 その他侵入検知器の機能喪失対応等による業務逼迫
により期間を要した。

事案４

機能喪失認知日：2020/7/11
防護管理ＧＭへの報告日：2020/7/11
核物質防護管理者への報告日：2020/7/11
本社防災安全Ｇへの報告日：2020/7/22

2021/3/22 工事内容検討および調整のために期間を要した。

事案５

機能喪失認知日：2021/1/27
防護管理ＧＭへの報告日：2021/1/27
核物質防護管理者への報告日：2021/1/27
本社防災安全Ｇへの報告日：2021/2/3

2021/2/22 侵入検知器用のケーブルの製作のために期間を要し
た。

事案６

機能喪失認知日：2020/12/2
防護管理ＧＭへの報告日：2020/12/2
核物質防護管理者への報告日：2020/12/2
本社防災安全Ｇへの報告日：2020/12/16

2021/2/20 積雪・強風影響で現地作業実施の予測が困難であっ
たため、原防の現地への出張調整に期間を要した。

事案７

機能喪失認知日：2021/2/2
防護管理ＧＭへの報告日：2021/2/2
核物質防護管理者への報告日：2021/2/2
本社防災安全Ｇへの報告日：2021/2/10

2021/2/27
予算超過申請の手続きに期間を要した。また、その
他侵入検知器の機能喪失対応等による業務逼迫によ
り期間を要した。

事案８

機能喪失認知日：2020/12/31
防護管理ＧＭへの報告日：2020/12/31
核物質防護管理者への報告日：2020/12/31
本社防災安全Ｇへの報告日：2021/1/6

2021/2/26

その他侵入検知器の機能喪失対応等による業務逼迫
により期間を要した。また、積雪・強風影響で現地
作業実施の予測が困難であったため、原防の現地へ
の出張調整に期間を要した。

事案９

機能喪失認知日：2020/3/24
防護管理ＧＭへの報告日：2020/3/24
核物質防護管理者への報告日：2020/3/24
本社防災安全Ｇへの報告日：2020/4/1

2021/3/2 工事に期間を要した。また、年度末処理（主に委託
関係）による業務逼迫により期間を要した。

事案１０

機能喪失認知日：2021/1/17
防護管理ＧＭへの報告日：2021/1/17
核物質防護管理者への報告日：2021/1/17
本社防災安全Ｇへの報告日：2021/1/27

2021/2/20
予算超過申請の手続きに期間を要した。また、その
他侵入検知器の機能喪失対応等による業務逼迫によ
り期間を要した。

事案１１

機能喪失認知日：2020/10/30
防護管理ＧＭへの報告日：2020/10/30
核物質防護管理者への報告日：2020/10/30
本社防災安全Ｇへの報告日：2020/11/4

2021/2/24

ＩＤカード不正使用関係の資料作成による業務逼迫
のため期間を要した。また、積雪・強風影響で現地
作業実施の予測が困難であったため、原防の現地へ
の出張調整に期間を要した。

事案１２

機能喪失認知日：2021/2/8
防護管理ＧＭへの報告日：2021/2/8
核物質防護管理者への報告日：2021/2/8
本社防災安全Ｇへの報告日：2021/2/17

2021/2/26 その他侵入検知器の機能喪失対応等による業務逼迫
により期間を要した。

事案１３

機能喪失認知日：2020/11/9
防護管理ＧＭへの報告日：2020/11/9
核物質防護管理者への報告日：2020/11/9
本社防災安全Ｇへの報告日：2020/11/11

2021/2/24 工事に期間を要した。また、原防の現地への出張調
整に期間を要した。

事案１４

機能喪失認知日：2020/10/20
防護管理ＧＭへの報告日：2020/10/20
核物質防護管理者への報告日：2020/10/20
本社防災安全Ｇへの報告日：2020/10/28

2021/2/22

ＩＤカード不正使用関係の資料作成による業務逼迫
のため期間を要した。また、積雪・強風影響で現地
作業実施の予測が困難であったため、原防の現地へ
の出張調整に期間を要した。

事案１５

機能喪失認知日：2021/2/11
防護管理ＧＭへの報告日：2021/2/11
核物質防護管理者への報告日：2021/2/11
本社防災安全Ｇへの報告日：2021/2/24

2021/2/20 積雪・強風影響で現地作業実施の予測が困難であっ
たため、原防の現地への出張調整に期間を要した。

機能復旧日 機能復旧に期間を要した主な理由事案

・機能喪失の認知日
・防護管理ＧＭおよび核物質防護管理者
  への報告日
・本社への報告日(ＰＩＭ付議日)
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事案１６

機能喪失認知日：2021/2/21
防護管理ＧＭへの報告日：2021/2/21
核物質防護管理者への報告日：2021/2/21
本社防災安全Ｇへの報告日：2021/2/24

2021/2/26 工事が必要であったため期間を要した。

事案１７

機能喪失認知日：2021/2/24
防護管理ＧＭへの報告日：2021/2/24
核物質防護管理者への報告日：2021/2/24
本社防災安全Ｇへの報告日：2021/3/3

2021/3/2 工事が必要であったため期間を要した。

事案１８

機能喪失認知日：2021/2/23
防護管理ＧＭへの報告日：2021/2/23
核物質防護管理者への報告日：2021/2/23
本社防災安全Ｇへの報告日：2021/3/3

2021/3/3 工事が必要であったため期間を要した。

事案１９

機能喪失認知日：2021/2/23
防護管理ＧＭへの報告日：2021/2/23
核物質防護管理者への報告日：2021/2/23
本社防災安全Ｇへの報告日：2021/3/3

2021/3/3 工事が必要であったため期間を要した。

事案２０

機能喪失認知日：2021/1/31
防護管理ＧＭへの報告日：2021/1/31
核物質防護管理者への報告日：2021/1/31
本社防災安全Ｇへの報告日：2021/2/10

2021/2/26

その他侵入検知器の機能喪失対応等による業務逼迫
により期間を要した。また、積雪・強風影響で現地
作業実施の予測が困難であったため、原防の現地へ
の出張調整に期間を要した。

事案２１

機能喪失認知日：2021/2/24
防護管理ＧＭへの報告日：2021/2/24
核物質防護管理者への報告日：2021/2/24
本社防災安全Ｇへの報告日：2021/3/3

2021/2/25 －(機能喪失の翌日に復旧)
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